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Tämä opinnäytetyö kertoo ilmastointikonehuoneen rakentamisesta vanhan rakennuksen 
ullakolle. Työ on tehty Lemminkäinen Talo Oy:lle. 
 
Työssä on seurattu Bulevardi 6:ssa sijaitsevan kohteen ilmastointikonehuoneen rakenta-
mista ullakolle, samalla osallistuen työhön työnjohtajan ominaisuudessa.  
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teista, jotta seuraavan vastaavanlaisen projektin aikana säästyttäisiin ylimääräisiltä on-
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Tuloksena selvisi, että kohteeseen tutustuminen etukäteen paikan päällä on tärkeää.  Ra-
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This graduate study deals with building a ventilation machine room in the unused attic of 
an old building. This graduate study was commissioned for Lemminkäinen Talo Oy PKS. 
 
This graduate study follows the actual building process of a ventilation machine room lo-
cated at Bulevardi 6 in Helsinki, while participating in the process as a construction man-
ager. The idea behind this graduate study was to take in information for future projects 
and learn from the mistakes made in planning and in the actual process.  
 
As a result it was found out that most of the problems arising during the process could 
have been avoided if the people involved had taken the time to familiarise themselves with 
the project at hand a little more carefully before starting the project.  One key element 
would have been to find out the structural and spatial limitations of the attic by opening 
existing structures and studying old blueprints of the building. 
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Opinnäytetyön tavoite on kartoittaa ongelmia, joita ilmenee tämänkaltaisissa 
projekteissa, joissa rakennetaan uusi ilmastointikonehuone vanhan raken-
nuksen ullakolle. Millä keinoilla ongelmat voitaisiin välttää jo suunnitteluvai-
heessa, sekä mitä täytyisi ottaa huomioon ja selvittää jo projektin alussa, 
mahdollisesti jo ennen varsinaisen suunnittelun aloittamista? 
Varsinaisen rakennustyön aikana säästetään aikaa, kun suunnitelmat ovat 
ajan tasalla ja työ voi edetä ilman keskeytyksiä. 
1.2 Rajaus 
Opinnäytetyön näkökulmana on, mitä pitäisi ottaa huomioon ennen suunnit-
telun alkua ja sen aikana, kun rakennetaan ilmastointikonehuonetta v. 1880–
1920 rakennetun rakennuksen ullakolle, sekä lisäksi mitä tuotannossa tulisi 
huomioida rakentamisen aikana. 
Tarkasteltavana ovat vain ilmastointikonehuoneen rakenteet ja niihin liittyvät 
ongelmat. Työssä ei tarkastella tekniikan osuutta ilmastointikonehuoneen 
rakentamisessa. 
1.3 Tutkimusmenetelmät 
Työmaa, jossa kohde sijaitsi, oli Bulevardi 6:ssa, joka oli Lemminkäinen Ta-
lon projektijohtoinen urakka. Työssä valvottiin ja ohjattiin kohteen ilmastointi-
konehuoneen valmistumista. Lisäksi työssä tutkittiin kohteen valmistumista 
alkuperäisten suunnitelmien valossa. 
Työssä kirjattiin ylös, mitä muutoksia suunnitelmiin työn aikana tuli, ja kuinka 







2 TARKASTELTAVAN TYÖKOHTEEN TAUSTAA 
2.1 Kohteen esittely 
Tarkasteltava työkohde sijaitsee Bulevardi 6:ssa Rake Oy:n omistamassa 
kiinteistössä Helsingin keskustassa. Kiinteistössä on toimisto- ja liiketiloja, 
jotka remontoidaan kolmessa osassa. Osa vuokralaisista toimii tiloissa re-
montin ajan, siirtyen vain toiseen osaan rakennusta remontin edetessä. 
2.2 Kohteen historiaa 
Kohdassa 2.2 on käytetty lähdettä numero 1 sivuilta 5-14. 
Vuonna 1887 E.W. Nordblad haki lupaa rakentaa asuinrakennuksen Bule-
vardi 6:n. Kuvassa 1 on ote vanhasta kaavoituksesta, jossa näkyy Bulevardi 
6:n tontti. Luvat oli päivitetty toukokuussa 1887 ja arkkitehtina oli Theodor 
Granstedt. Suunnitelmassa oli kellari ja kolme asuinkerrosta. Bulevardin 
puoleiselta sivulta kellari oli maanpäällinen, koska maa oli niin kalteva. Vesi-
kattona oli pulpettikatto, joka kallistui pihalle päin. Vesikaton alle jäi ullakko, 




Kuva 1 Ote kaavoituksesta 1826 [1.] 
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Muutospiirustus saapui kuitenkin maistraattiin seuraavana vuonna 1888. 
Sen oli tehnyt myös arkkitehti Granstedt. Pohjapiirustukset olivat samat, 
mutta nyt taloon oli lisätty neljäs asuinkerros. Katto oli muutettu pulpettika-
tosta harjakatoksi. Kellarin ikkunoita, jotka antoivat Bulevardin puolelle, oli 
hiukan suurennettu ja kaksi oli muutettu oviksi kadulle. Rakennus oli tavallis-
ta helsinkiläistä uusrenessanssia. 
Asunnot olivat porvariasuntoja, joissa oli uunilämmitys ja merkittävintä oli, et-
tä jokaisessa asunnossa oli kylpyhuone. 
Maantasokerroksessa, eli tässä tapauksessa kellarikerroksessa, oli erilaisia 
välipohjaratkaisuja. Yksittäisissä tiloissa oli kappaholveja, toisissa tiloissa 
sekä risti- että tynnyritiiliholveja. 
Taloa ei kuitenkaan rakennettu kokonaan, vaan Yrjönkadun puoleinen osa 
porttikäytävästä lähtien jätettiin rakentamatta. Ensin rakennettu osa valmistui 
1894. 
2.2.1 Yrjönkadun puoleinen osa 
Vuonna 1902 huhtikuussa uusi omistaja A.V. Nordblad jätti lupahakemuksen 
rakentaa Yrjönkadun puolelle lisärakennus aikaisemmin rakentamatta jäte-
tylle osalle. Rakennus edusti tyylisuunnaltaan puhdasta jugend-tyyliä, tosin 
hillitympänä. Rakennuksessa oli neljä asuinkerrosta, joissa kussakin yksi iso 
asunto. Kellari oli tässä osassa selvästi maanalainen verrattuna ensimmäi-
seen osaan. Tämä johtui siitä, että Yrjönkatu nousi mentäessä etelää kohti. 
Kellarin katto oli kappaholvattu ja talon vesikatto harjakattoinen, jonka alla oli 
korkea ullakko. Suurin tekninen muutos oli keskuslämmityksen käyttöönotto, 
joka tuohon aikaan oli höyrykeskuslämmitys. Pannuhuone sijaitsi luonnolli-
sesti kellarissa. Rakennustyöt päättyivät vuonna 1903. 
2.2.2 Bulevardin puoleisen osan korotus 
Vuonna 1927 Bulevardin puoleista rakennusta korotettiin kaksi kerrosta. 
Kummatkin kerrokset olivat asuinkerroksia ja lisäksi Bulevardin ja Yrjönka-
dun kulmaan tuli 8-kulmainen torni lisäkerroksena kulma-asuntoon. Korotuk-
sen yhteydessä rakenteet muuttuivat merkittävästi; enää ei käytetty kappa-
holveja vaan teräsbetonia. Samalla koko talo varustettiin keskuslämmityksel-
lä. Korotuksen ja remontoinnin aikana taloon rakennettiin myös hissi. 
4 
 
Kaupunkikuvallinen korkeusongelma ratkaistiin sisään vedetyllä ylimmällä 
kerroksella. Ylin kerros oli n. 1,5 metriä sisempänä kuin alempi kerros, lu-
kuun ottamatta tornia ja päätyrisaliitteja. Näin rakennus ei näyttänyt niin kor-
kealta kuin se oikeasti oli. 
Korotukseen liittyi suuri rakenteellinen muutostyö. Ensimmäisen kerroksen 
eli entisen kellarikerroksen kantava sydänmuuri korvattiin teräsbetonipalkein 
ja – pilarein ja vanha välipohja korvattiin betonisella alalaattaholvistolla. Sa-
malla myös toisen kerroksen kantava sydänmuuri ja pääosa muista kanta-
vista rakenteista korvattiin teräsbetonipilareilla ja niiden varassa olevilla uu-
silla teräspalkkirakenteilla. 
Korotettuun osaan tehtiin kantavat muurit, mutta niin ylä- kuin välipohjakin 
tehtiin betoniseksi alalaattaholviksi. Nämä suurehkot muutokset valmistuivat 
vuonna 1928.  
2.2.3 Muita muutoksia 
1930–1950-luvuilla rakennuksessa tapahtui paljon muutoksia. Asuntoja 
muutettiin pikkuhiljaa toimistoiksi ja liikehuoneistoiksi. Väliseinien paikkoja 
muuteltiin, kantavia seiniä korvattiin pilari-palkkirakenteilla ja wc-tiloja raken-
nettiin. 
Vuonna 1948 sisäpihalla ollut piharakennus muutettiin 2-kerroksiseksi työ-
huoneistoksi jossa oli moderni julkisivu. Suunnittelija toimi arkkitehti Ilmari 
Niemelä. 
1960-luvulla Bulevardin puoleinen vanha hissi korvattiin kahdella uudella 
hissillä. Jälleen kantavia muureja jouduttiin purkamaan ja korvaamaan te-
räsbetonipilareilla ja järeillä muototeräspalkeilla. 
Vuosina 1985–1986 jugend-rakennuksen kylmä ullakkotila otettiin toimisto-
käyttöön. Tilojen sisäkatto tehtiin viistoksi mukaillen vesikaton muotoa. Kan-
tavat rakenteet tehtiin kuitenkin kokonaan uusiksi puurakenteisina. Tilaan 
tehtiin myös koneellinen ilmanvaihto.  
Samalla tehtiin piharakennuksen kylmään ullakkotilaan arkistohuone. Ra-
kenne toteutettiin välipohjassa liittolevyllä ja betonilla, sekä yläpohjassa puo-
lestaan puurakenteisena.  
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2.3 Kestävä korjausrakentaminen Bulevardi 6:ssa 
Kohdassa 2.3 on käytetty lähteen 2 sivuja 3, 5-9. 
Bulevardi 6 on Lemminkäinen Talo Oy:n pilottikohde kestävässä korjausra-
kentamisessa. Urakkaan kuuluu talotekniikan uusiminen, pintarakenteiden 
kunnostaminen, sekä vanhan vesikaton osittainen uusiminen.  
Kestävän korjausrakentamisen päänäkökulmat Bulevardi 6:n hankkeessa 
ovat 
• sijainti ja liikenne 
• tehokas rakentaminen 
• kiinteistön kestävä käyttö 
• käyttäjien hyvinvointi 
• taloudellinen kestävyys. 
2.3.1 Sijainti ja liikenne 
Bulevardi 6 sijaitsee Helsingin ydinkeskustan alueella, johon on erinomaiset 
joukkoliikenneyhteydet. Tulevia käyttäjiä rohkaistaan tulemaan työpaikalle 
joko joukkoliikennettä käyttäen, kävellen tai pyörällä. Pyöräilijöitä varten si-
säpihalle varataan paikkoja pyörien säilyttämiseen ja ensimmäiseen kerrok-
seen tehdään sosiaalitilat, joissa voi vaihtaa vaatteet ja käydä suihkussa. 
Nämä tilat ovat kaikkien kiinteistössä työskentelevien käytössä. Näin toivo-
taan työmatkaliikenteen tuottavan vähemmän hiilidioksidia. 
2.3.2 Tehokas rakentaminen 
Peruskorjaaminen kuluttaa vähemmän energiaa ja materiaaleja kuin uudis-
rakentaminen. Tällä tavalla arvokiinteistölle saadaan lisää käyttöikää ja sa-
malla säästetään luonnonvaroja. 
Kun hyödynnetään nykyisiä materiaaleja ja tilaratkaisuja, vältytään mittavilta 
purku- ja muutostöiltä. Näin säästetään vanhoja rakenteita ja vältytään uusi-
en materiaalien käytöltä. 
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Uudet käytettävät materiaalit valitaan niin, että niiden käyttöikä on pitkä ja ne 
ovat kierrätettävää ainesta. Samalla vanhat purettavat materiaalit pyritään 
kierrättämään mahdollisimman tehokkaasti. 
2.3.3 Kiinteistön kestävä käyttö 
Tehokas tilankäyttö sekä mahdollisuus muunneltavuuteen parantavat tilojen 
käyttöä. Kiinteistöön rakennetaan erilliset yhteiskäyttöiset neuvottelutilat, jol-
loin jokaisella ei tarvitse olla omia neuvottelutiloja. Näin säästetään tilaa te-
hokkaampaan käyttöön, kun usein tyhjillään olevat neuvottelutilat voidaan 
jakaa muiden kanssa. Näin myös neuvottelutilat ovat tehokkaammassa käy-
tössä. 
Kiinteistö on nyt kaukolämmityksen piirissä ja nyt suoritettavan peruskorja-
uksen yhteydessä se liitetään myös kaukojäähdytykseen. Ilmanvaihtoa pa-
rannetaan ja lämmön talteenottoon kiinnitetään erityistä huomiota. Vuokra-
laisilla on myös mahdollisuus kulutuksen seurantaan, jolloin vuokralaiset tu-
levat tietoisemmiksi energian kulutuksesta. 
2.3.4 Käyttäjien hyvinvointi 
Sisäilman laatua parannetaan nykyajan tasolle, kuitenkin rakennuksen perin-
teitä kunnioittaen. Tämä tarkoittaa, että katolle tulevat ilmastointikojeet sijoi-
tetaan valepiippujen sisään, jolloin ne näyttävät vanhoilta rakenteilta. 
Kevyen liikenteen käyttäjille varataan suihkutilat, sekä sisäpihan viihtyisyyttä 
parannetaan 
2.3.5 Taloudellinen kestävyys 
Taloudellisella kestävyydellä haetaan tasapainoa ympäristöllisille, yhteis-
kunnallisille ja taloudellisille arvoille. 
Investoinnin tulee olla kustannustehokas ja se kohdistetaan sinne missä se 
on tuottavin. 
Kestävyys on kaikkien osapuolten etu. Käyttökulut ovat pienemmät, vuokra-
laisille tarjoutuu mahdollisuus saada laadukkaita tiloja kohtuullisilla kustan-




Kun materiaalit ovat valittu niin, että niiden käyttöikä on pitkä, on remontoin-
nin tarve tulevaisuudessa pienempi.  
2.4 Kiinteistön suojellut osat 
Kiinteistössä on kaksi suojeltua rappukäytävää; toinen on pääsisäänkäynti 
jugendrakennukseen Yrjönkadun puolelta, josta on kaksi kuvaa (kuvat 1 ja 
2) ja toinen on ns. piianporras. Kumpaankin porrashuoneeseen tehtiin ko-
neellinen ilmanpoisto. Koska porrashuoneet olivat suojeltuja, oli läpimenojen 
teko todella haastavaa. Vanhat rakenteet ullakolla estivät poistojen sijoitta-




Kuva 2 ja 3 Jugendrakennuksen porraskäytävä [1.] 
 
Jugendrakennuksen, joka on rakennettu vuonna 1902–03, pääsisäänkäynti 
on museoviraston suojelema. Tähän rappuun tehtävät muutokset ja lisäykset 
on hyväksytettävä viranomaisilla. Sama koskee myös alkuperäiseen raken-
nukseen liittyvää piianporrasta, joka on rakennettu 1887–94, johon käynti on 
sisäpihan kautta. 
Lisäksi suojeltuja ovat myös julkisivut, sekä kadun puoleinen vesikatto. Jul-
kisivun ja vesikaton suojelusta johtuen ilmanvaihtokonehuoneeseen on käy-
tettävissä vain se tila, mikä vesikaton alla on. Koska julkisivu ei saa muuttua, 
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niin säleikköjä ei voi sijoittaa julkisivun puolelle. Koska myös vesikatto on 
suojeltu, niin kattoa ei voi myöskään korottaa. Tämä käy ilmi asemakaavas-
ta, johon Bulevardin puoleinen uusrenessanssitalo on kaavassa merkitty ”sr-
2”-merkinnällä: 
Suojeltava rakennus. Rakennusta ei saa kaupunkikuvallisesti 
arvokkaana purkaa ilman rakennuslautakunnan lupaa. Raken-
nuslautakunta voi myöntää luvan purkamiseen vain, jos siihen 
on pakottava syy. Rakennuksessa ei saa suorittaa sellaisia li-
särakentamis- tai muutostöitä, jotka tärvelevät katujulkisivujen 
arvoa tai tyyliä tai vesikaton perusmuotoa [6.]. 
 
 
Yrjönkadun puoleinen jugend-talo on merkitty ”sr-1s”-merkinnällä: 
Suojeltu rakennus. Rakennusta ei saa rakennustaiteellisesti ja 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaana purkaa eikä siinä saa suorit-
taa sellaisia lisärakentamis- tai muutostöitä, jotka tärvelevät ka-
tujulkisivujen ja porrashuoneen arvoa tai tyyliä tai vesikaton pe-
rusmuotoa. Mikäli rakennukseen on aikaisemmin suoritettu täl-
laisia toimenpiteitä, on rakennus lisärakentamis- ja muutostöi-
den yhteydessä pyrittävä korjaamaan rakennuksen tyyliin hyvin 
soveltuvalla tavalla [6.]. 
Koska ilmastointikonehuone rakennettiin ullakolle, heti vesikaton alle, vaike-










3 KOHTEEN TÖIDEN SISÄLTÖ JA NIIHIN LIITTYVÄT ONGELMAT 
3.1 Purkamisen ja rakentamisen aikainen suojaus 
Koska ilmastointikonehuonetta varten jouduttiin avaamaan myös vesikattoa, 
oli sääsuojan käyttö ilmeinen vaihtoehto. Suojan asennusta hankaloitti se, 
että Yrjönkadun puoleinen julkisivu on suojeltu. Julkisivun suojelun takia 
sääsuojan ankkurointia ei porattu seinään, vaan etsittiin toinen tapa kiinnit-
tää katos. Tämä onnistui tukemalla katos jaloilla julkisivunpuoliseen tasan-
teeseen, joka oli syntynyt rakennuksen korottamisen yhteydessä vuonna 
1927. Sisäpihan puoleinen osuus saatiin tuettua katon reunaan ja parvek-
keeseen.  
Bulevardi 6:n 8.kerros oli ennen korjausrakentamisen alkua osin kylmää ul-
lakkotilaa ja osin lämpimäksi muutettua varasto- ja tietokonepalvelintilaa. Ti-
la oli jaettu puoliksi kevyellä kipsiseinällä, käyttäen hyväksi vanhaa savupiip-
pua, joka luonnostaan jakoi tilaa jo ennestään. Tila oli jaettu Yrjönkadun 
suuntaisesti keskeltä kahtia.  
Koska Bulevardin puoleista rakennusta oli korotettu vuonna 1927, oli vuonna 
1902 tehty osa matalammalla. Tämä kohta sääsuojasta tuettiin suoraan ma-
talamman osan vesikatosta.   
Runkojen asennus suoritettiin yöllä, koska alapuolella jalankulkuliikenne on 
päivisin vilkasta ja tällä tavoin ympäristölle koitui vähemmän haittaa.     
3.2 Ullakkotilan lämmin puoli 
Lämpimän tilan lattiarakenne oli kipsilevyä, joka oli pinnoitettu muovimatolla 
(kuva 4). Ulkoseinät oli koolattu puulla ja eristeenä toimi lasivilla. Seinäpinta 
oli osittain kipsilevyä ja osittain lastulevyä. Levyt oli maalattu samaan sä-
vyyn. Väliseinä kylmän ja lämpimän tilan väliin oli tehty kipsilevystä puukoo-
lauksin. Välissä oli lämmöneristeenä ja äänieristeenä lasivillaa. Vinokatto oli 
koolattu puulla, lämpöeristetty mineraalivillalla ja päällystetty 13 mm kipsile-
vyllä. Lämpimästä tilasta oli käynti toisesta päästä uuden oven kautta Bule-




Kuva 4 Ullakkotilan lämmin puoli 
3.3 Ullakkotilan kylmä puoli 
Kylmä ullakkotila toimi osin varastona, jonne oli vuosien saatossa viety tar-
peettomaksi käynyttä tavaraa siinä määrin, että liikkuminen ahtaassa ja ma-
talassa tilassa oli vaikeaa. Tilan päätyseinät olivat tiiliseiniä. Bulevardin puo-
leinen pääty oli hormiseinä ja Uudenmaankadun puoleinen pääty oli palo-
muuri, joka erotti Yrjönkatu 7:n ja Yrjönkatu 9:n rakennukset toisistaan. Toi-
nen sivuseinä oli tuo kipsiseinä, joka erotti lämpimän ja kylmän tilan toisis-
taan. Sisäpihan puoleisella osalla ei ollut seinää ollenkaan, vaan katto jatkui 
vinona välipohjaan asti. Katto oli mansardikatto, joka oli siis viisto sekä lap-
peen, että päädyn puolelta. Varsinaista kattorakennetta ei ollut, vaan pintana 
oli ruodelaudoitus, jonka välistä näkyi kattopelti. Tästä on kuva, jossa kuvail-
tu rakenne, sekä tilan ahtaus tulevat hyvin esiin (kuva 5). Kattotuolit olivat 
myös näkyvissä. Tila oli päässyt tuulettumaan kunnolla, joten lahovaurioita 
ei juuri ollut näkyvissä. Katossa oli yksi kattolyhty eli kolmion muotoinen ulo-




Kuva 5 Ullakkotilan kylmä puoli 
Varsinaista lattiarakennetta ei ollut, vaan näkyvissä oli suoraan välipohjan 
rakenne. Välipohja oli teräsbetoninen alalaattapalkisto, joka oli tehty raken-
nuksen korotuksen yhteydessä vuonna 1927–28. Palkit kulkivat Bulevardin 
suuntaisesti. Palkistojen väliin oli laitettu sekä ääni- että lämmöneristeeksi 
kaikenlaista materiaalia; turvetta, vanhoja sanoma- ja aikakausilehtiä, pape-
risilppua, vanhaa rakennusjätettä, hiekkaa sekä useiden vuosien aikana ker-
tynyttä roskaa. Kaikki tämä oli erittäin kuivaa, ja tilassa varovaisesti liikkumi-
nenkin aiheutti pölyn nousun ilmaan. Kulku kylmään tilaan onnistui sekä 
lämpimän tilan kautta uudesta väliovesta, että alkuperäistä reittiä pitkin por-
rashuoneessa sijaitsevasta kattoluukusta, joka avautui kylmän tilan lattiaan 
lähelle palomuuria. 
3.4 Vanhojen rakenteiden ongelmat 
Tilaa ryhdyttiin purkamaan suunnitelmien mukaan siihen pisteeseen, että 
uuden konehuoneen rakentaminen voisi alkaa. Ensin purettiin väliseinä läm-
pimän ja kylmän puolen välistä. Tämän jälkeen lämpimällä puolella purettiin 
pintarakenteet seinistä ja katosta siihen tasoon kuin ne olivat olleet ennen 
muutosta. Eli sekä vesikaton ruodelaudoitus, että kattotuolit näkyivät. Seiniä 
ei enää ollut, sillä katto ulottui nyt myös tällä puolella välipohjaan asti. Lattia-
pinnan purun jälkeen todettiin kantavana rakenteena olevan saman teräsbe-
tonipalkiston kuin kylmältä puolelta ja siihen ei ollut tehty muutoksia. 
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Purkua vaikeutti alapuolella toiminnassa olleet tilat. Näihin oli järjestetty uut-
ta ilmanvaihtoa välipohjan läpi ullakolle ja purkuvaiheessa ilmanvaihdon pur-
kaminen oli haaste, sillä palkistojen välissä oleva aines varisi ilmastointiput-
ken ja betonilaatan välistä toimiviin tiloihin. Jäljelle jääneet reiät tukittiin, ettei 
purkujätettä putoaisi niistä tiloihin. Sekä lämpimän että kylmän tilan puolella 
oli myös tietoliikenne- ja sähkökaapeleita, jotka palvelivat edelleen alapuolel-
la sijaitsevaa toimistoa. Näiden kaapeleiden varominen purkutyön aikana, 
sekä toimivien ja purettavien kaapeleiden erottaminen toisistaan oli haastava 
tehtävä.   
Purettavaksi oli myös merkitty vanha tiilinen savupiippu ullakkotilan osalta. 
Tämä massiivinen rakenne kannatteli omalta osaltaan vesikattorakenteita. 
Piipun purkamisen alussa vesikatto oli tuettava väliaikaisesti, jotta se ei ro-
mahtaisi työn edetessä. Tästä edellä kuva jossa näkyy vesikaton väliaikai-
nen tuenta (kuva 6). Piippu purettiin uuden lattiapinnan alapuolelle, jotta il-
mastointikoneille jäisi riittävästi tilaa. 
 
Kuva 6 Ullakkotilan vesikaton tuennat 
Kun palkistojen välisiä tiloja ryhdyttiin tyhjentämään kaikesta ääni- ja lämpö-
eristeenä toimineesta aineksesta, huomattiin että palkit olivatkin osin toisen 
suuntaisia lähellä rakennusten välistä palomuuria. Tämä vaikeuttaisi uuden 
lattiarakenteen tekemistä palkistojen päälle. Palkistojen yläpinnat eivät olleet 
myöskään samalla tasolla ja palkkien jako vaihteli toisiinsa nähden. Tilat oli-
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vat erittäin ahtaat ja vanhojen kattotuolien tuennat vaikeuttivat purkujätteen 
poisvientiä. 
3.5 Uudet suunnitellut rakenteet 
Ilmastointikonehuoneen uudet rakenteet olivat suunniteltu niin, että ne täyt-
täisivät REI60-luokituksen. 
3.5.1 Lattiarakenne 
Lattiapinta oli suunniteltu tehtäväksi 150 mm paksuista Siporex-lankuista, 
jotka ladottaisiin palkistojen päälle. Palkkien pinnat, jotka nyt olivat raakava-
lupinnalla, tasoitettaisiin ja väliin laitettaisiin suikaleet pehmeää villaa katkai-
semaan äänen kulkeutumisen rakenteisiin. 
Palkistojen väliin oli määrätty 50 mm kovaa mineraalivillaa, sekä 200 mm 
pehmeää mineraalivillaa. Nämä villakerrokset toimisivat sekä ääneneristee-
nä että paloeristeinä. 
Pinnoitusmateriaaliksi oli suunniteltu Sikaplan-15 VGWT 1-kerroksinen ve-
deneristyskermi, joka nostettaisiin 150 mm seinille. Vedeneristyskermi on 
mekaanisesti kiinnitettävä, joten se ei repeä vaikka alusta hiukan elääkin. 
3.5.2 Katon rakenne 
Katon rakenne sisältä ulospäin oli suunniteltu seuraavanlaiseksi: 
• pintakäsittelynä maalaus 
• promatek L20 palonsuojalevy 
• lämmöneriste, mineraalivilla 50 mm  
• höyrynsulkumuovi 
• kantava puurakenne 2x200 mm x 75 mm vanhojen kattotuolien mo-
lemmin puolin, välissä lämmöneriste mineraalivilla 150 mm 
• tuulensuojalevy Gyproc TS 
• tuuletusväli ~50 mm 
• vanha ruodelaudoitus 
• vanha peltikate. 
Kuva rakenneleikkauksesta on liitteenä 1. 
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3.5.3 Seinän rakenne 
Koska ullakon katon lappeet ulottuivat aina välipohjaan asti, täytyi konehuo-
neeseen tehdä myös seinät. Muu konehuoneeseen tuleva tekniikka tarvitsi 
paikan mihin ne kiinnitettäisiin. Konehuoneeseen oli tulossa vesipumput se-
kä sähkökeskus, jotka tarvitsivat kiinnityspaikat. 
Uudet seinät olivat rakenteeltaan sisältä ulospäin seuraavat 
• alaosaan Siporex-harkko 75x190 
• pinta maalattu 
• promatek L20 palonsuojalevy 
• mineraalivilla 50 mm + koolaus 50x50 k600 
• höyrynsulkumuovi 
• runko 50x150 k600 + mineraalivilla 150 mm 
• tuulensuojalevy Gyproc TS. 
Kuva rakenneleikkauksesta on liitteenä 2. 
3.6 Uusien rakenteiden ongelmat 
3.6.1 Lattiarakenne 
Uusissa rakenteissa oli joitakin ongelmia, joita työmaalla pyrittiin ratkaise-
maan. Ensimmäisenä oli lattiarakenne, joka oli merkitty tehtäväksi Siporex-
lankuista. Lankun koko olisi ollut 150x600x2100 mm. Kyseinen lankku olisi 
painanut n.122 kg ja hyvin nopeasti jouduttiinkin toteamaan, että tuon kokoi-
sen ja painoisen elementin vieminen työkohteeseen olisi ollut erittäin hanka-
laa.  
Siporex-lankku olisi myös tarvinnut erittäin suoran asennuspohjan, jotta se 
olisi ollut tukevasti paikallaan. Koska vanha alalaattapalkisto oli pinnaltaan 
epätasainen ja pinnat olivat eri koroissa, olisi lankkujen asentaminen ollut 
työlästä ja hidasta. 
Lähdettiin siis etsimään vaihtoehtoista materiaalia. Kriteereinä olivat raken-
teen mahdollisimman ohut rakenne ja keveys. Tämä siksi, että vanhojen ra-
kenteiden tulisi kestää niin uusi lattiarakenne kuin koneiden tuoma lisäpaino. 
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Uusi  vaihtoehtoinen lattiarakenne löytyi kevytsorabetonista. Siinä puristuslu-
juus oli hiukan Siporex-lankkua parempi ja materiaali saataisiin siirrettyä 
kohteeseen kottikärryillä. Pohjaksi tuli liittolevy, joka kiinnitettiin vanhaan 
palkistoon. Liittolevy maalattiin suojaksi kevytsorabetonin syövyttävää vaiku-
tusta vastaan. Liittolevyn päälle lisättiin 5 mm rosteriverkko 150x150 mm 
silmällä. Tämän kokonaisuuden päälle levitettiin kevytsorabetoni, joka tasat-
tiin oikeaan korkoon. Kevytsorabetonia tuli 150 mm. Lopuksi, kun betoni oli 
kuivunut, tasoitettiin pinta nopeasti kuivuvalla lattiatasoitteella. Tämä siksi, 
että päälle tuleva pinnoite ei vaurioituisi epätasaisuuksista. Kuvassa uusi lat-
tiapinnoite, joka on nostettu seinälle (kuva 7). 
 
Kuva 7 Uusi lattiapinnoite 
Uusi rakenne on liitteenä 3. 
3.6.2 Seinärakenne 
Koska lattian rakenne muutettiin Siporex-lankusta kevytsorabetoniksi, ei ollut 
enää järkevää pitää seinän alaosassa 75 x 190 Siporex-harkkoa. Harkko 
poistettiin suunnitelmista ja seinä tehtiin alas asti samanlaisena levyraken-
teisena seinänä. Näin saatiin pois turhia materiaalien välipintoja, jotka voisi-




Varsinaisessa kattorakenteessa ei ollut ongelmia, mutta katon kannatukses-
sa kylläkin. Keskelle ilmastointikonehuonetta oli merkitty kannatinpilareita, 
jotka kannattelivat kurkihirttä eli palkkia, joka oli katon harjalla. Kannatinpila-
reiden koko oli 100 x 100 mm. Pilarit olivat tasavälein keskellä konehuonet-
ta. 
Ongelmaksi muodostui ilmastointikoneiden tuominen tilaan. Kattoon oli jätet-
ty haalausaukko koneiden nostamista varten. Koneet mahtuivat kyllä sisään 
aukosta, mutta koneiden siirtäminen niiden oikeille paikoille konehuoneen 
sisällä ei onnistunut. Tämä johtui kannatinpilareista. Pilareiden paikat oli 
suunniteltu uudelleen niin, etteivät ilmastointikoneet mahtuneet niiden väleis-
tä omille paikoilleen. Tämä huomattiin ennen lattiapintojen päällystämistä jo-
ten pilareiden muutos oli vielä mahdollinen. 
Rakennesuunnittelijan avulla pilareiden paikat suunniteltiin niin, että ilmas-
tointikoneet mahtuivat omille paikoilleen. 
3.7 Rakenteisiin tehdyt muutokset 
3.7.1 IV-kammioiden läpimenot 
Ilmastointisuunnittelija ei ollut ottanut huomioon katon päädyn vinoutta eli si-
tä, että katto oli niin sanottu mansardikatto. Tämä johti siihen, että kanavoin-
teja jouduttiin muuttamaan ja osa osista jouduttiin tekemään paikan päällä. 
Tästä johtuen suunnitellut IV-kammioiden koot muuttuivat. Rakenteellisesti 
IV-kammiot tulivat eri paikkaan ja erikokoisina. Koska varaukset kammioiden 
läpimenoille oli jo tehty, niitä jouduttiin muuttamaan. Julkisivun ja kadun puo-
leisen vesikaton suojelun takia katolle oli merkitty tehtäväksi valepiippu, jon-
ka sisälle poistokanavat tulisivat. Näin ollen muutos ei näkyisi ulospäin, vaan 
jäisi valepiipun sisään. 
3.7.2 Luukku vesikatolle 
Vesikatolle jouduttiin tekemään kattoluukku, josta pääsisi konehuoneeseen. 
Vaikka konehuoneeseen pääseekin tilan toisesta päästä, niin yhdelle osalle 
konehuonetta ei pääse ilmastointikoneen koon takia. Tehdystä kattoluukusta 
pääsee näin myös osalle, jolle ei pääse normaalia kautta. 
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3.8 Uusi korotusosa 
Konehuoneeseen tuleva ilmastointitekniikka, jonka oli määrä tulla vanhan 
vesikaton päällä eikä suinkaan sen alla, ei mahtunutkaan suunnitellusti. Tätä 
varten piti nyt suunnitella kokonaan uusi ratkaisu. Suunnittelija päätyi siihen, 
että vanhaa vesikattoa korotetaan niin paljon että tekniikka mahtuisi korotuk-
sen alle. Käytännössä konehuonetta laajennettaisiin hiukan tornin puoleises-
ta päädystä. 
3.8.1 Ensimmäinen luonnos laajennuksesta 
Ensimmäisessä luonnoksessa laajennus oli vain pieni lisäys konehuoneen 
Bulevardin puoleiseen päähän. Laajennuksen vesikatto oli alempana kuin 
tornin vesikatto ja kallistukset oli merkitty kahteen suuntaan; todellisuudessa 
tuleva tekniikka ei mahtunut tähänkään laajennukseen. 
Ilmastointikoneet, jotka oli sijoitettu katolle, seisoivat metallisten jalkojen 
päällä. Nämä metalliset jalat oli tuettu vanhojen purettujen savupiippujen 
päältä. Ilmastointiputket eivät mahtuneetkaan kulkemaan suunnitellusti jalko-
jen alta, vaan niille suunniteltiin uusi reitti. Uusi reitti käytti hyväkseen poistu-
vaa hissikonehuonetta. Hissikonehuoneen läpi tuli pyöreä ilmastointiputki 
jonka halkaisija eristyksineen oli 1000 mm.  
3.8.2 Varsinainen laajennus 
Toisessa luonnoksessa oli otettu huomioon kaikki tuleva tekniikka; konehuo-
netta jouduttiin laajentamaan reilusti, ja laajennuksen sisään jäi jopa yksi ve-
sikaton ilmastointikoneista. 
Laajennuksen vesikatto noudatti samaa linjaa tornin vesikaton kanssa, ja 
näin saatiin katon kaltevuus ja kaato yhteneväiseksi vanhan vesikaton kans-
sa. 
Koska vesikattoa jouduttiin nyt avaamaan suuremmalta osalta kuin aikai-
semmin oli varauduttu, suurennettiin myös sääsuojan kokoa, jotta sen si-
sään mahtuisi myös laajennusosa. 
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3.9 Muuttuneet talotekniikkasuunnitelmat 
Talotekniikkasuunnitelmat muuttuivat konehuoneen rakennustyön aikana. 
Reititykset konehuoneeseen, sekä tekniikan sijoittelu konehuoneen sisään 
vaihtuivat rakennustyön ollessa jo loppusuoralla. 
Konehuoneeseen ajateltu sähkökeskus ei mahtunutkaan sille varatulle pai-
kalle. Sähkökeskuksen paikaksi määräytyi tila, joka ei ollut ilmastointikone-
huoneessa. Näin vapaaksi jäävään tilaan saatiin mahtumaan vesipumput, 
jotka eivät olisi mahtuneet puolestaan niille varattuun paikkaan.  
Tarve konehuoneen laajennukseen juontaa juurensa huonosti suunnitellusta 
8. kerroksen talotekniikan reitityksestä. Vesikaton tuentoja, sekä tilojen ah-
tautta ei ollut otettu huomioon lainkaan. Koska suunnitelmia ei voinutkaan to-
teuttaa suunnitellussa muodossa, syntyi ongelmia. 
Ilmastointipiippujen alta suunnitellut reititykset eivät soveltuneetkaan kaikilta 
osin käyttöön ja suunnitelmista unohtuneet osat lisäsivät tilan tarvetta enti-
sestään. 
Nämä osa-alueet vaikuttivat siihen, että konehuoneeseen oli tehtävä laajen-
nus.  
Kun rakentaminen oli konehuoneen osalta jo pitkällä, vaikeutti uusien muu-
tosten ilmeneminen alkuperäisessä aikataulussa pysymistä. 
Työmaa on jaettu kolmeen osaan A, B ja C. Nämä kolme osaa ovat luonnol-
liset rajat työmaan eri lohkoiksi; A-osa on sisäpihalle rakennettu lisäsiipi, B-
osa käsittää Yrjönkadun puoleisen lohkon rakennuksesta ja C-osa taas on 
Bulevardin puoleinen osio.  
Koska konehuone palveli rakennuksen B- ja C-aluetta niin se oli aikataululli-
sesti kriittinen kohta. B-osa oli määrä luovuttaa käyttöön ennen C-osaa ja 
näin ollen konehuoneen tuli olla tekniikan osalta valmis samaan aikaan kuin 
B-osa. Tätä eivät suunnittelijat olleet huomanneet, ennen kuin rakentaminen 
oli jo käynnissä ja aikataulut lyöty lukkoon.  
Rakentaminen ilmastointikonehuoneen osalta pysähtyi välillä kokonaan, kun 
odotettiin uusia muutoskuvia tai tarkennuksia vanhoihin. Tämä kiristi omalta 
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osaltaan aikataulua olennaisesti sekä talotekniikan että rakennusurakoitsijan 
kannalta. 
3.10 Työn aikaiset ongelmat 
3.10.1 Suunnitelmien muuttuminen 
Ilmastointikonehuoneen rakentamisen aikana suunnitelmat muuttuivat use-
aan kertaan. Jos muutos oli jo tiedossa, jouduttiin odottamaan uusia suunni-
telmia. Tämä johti siihen, että välillä jouduttiin purkamaan jo rakennettuja 
osia ja aikataulu kiristyi koko ajan.  
Haittaa aiheutti myös työn oikea-aikaisuus sekä työjärjestys. Aluksi kone-
huoneen rakenteiden tuli olla valmiit ennen tekniikan asennusta, mutta se 
todettiin mahdottomaksi. 
Jos konehuone olisi tehty valmiiksi rakenteiden osalta, niin kaikkia osia ei 
olisi saatu tuotua konehuoneeseen. Tämä johtui siitä, että osa ilmastoin-
tiosista jouduttiin muokkaamaan paikan päällä sopiviksi. Konehuoneen puoli 
oli myös ainoa reitti 8. krs tekniikkatilaan, josta sai tuotua isoa tavaraa si-
sään. Eli seiniä ei voinut rakentaa valmiiksi, sillä tällöin osien ja pitkien putki-
en tuominen tilaan olisi ollut mahdotonta. 
Mutta taas toisaalta jos tekniikka asennetaan valmiiksi, niin seiniä ei pystytä 
enää rakentamaan sisältäpäin valmiiksi. Eli käytännössä tekniikan asennus 
ja seinän tekeminen kulkevat rinta rinnan samaa tahtia. Tämä ei omalta 
osaltaan myöskään helpota aikataulussa pysymistä. 
Koska konehuone palveli myös B-osaa, jouduttiin tiettyjä töitä kiirehtimään 
C-osalla, jolla oli vielä asukkaita. Vielä käytössä olevien tilojen läpi jouduttiin 
tekemään ilmastointikuilu. Tämän takia jouduttiin tekemään erikoisjärjestely-
jä asukkaiden kanssa, sekä rakentamaan työnaikaisia suojaseiniä kerroksiin. 
3.10.2 Läpivientien tekeminen rakenteisiin 
Konehuoneesta lähtee monia läpimenoja rakenteisiin, jotka on merkitty pii-
rustuksiin. Usein läpimeno on merkitty paikkaan, jossa on kantavaa raken-
netta. Tällöin joudutaan miettimään joko vaihtoehtoista paikkaa tekniikan lä-
pimenolle tai sitten kuinka kantava rakenne tuetaan läpimenon jälkeen. 
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Koska konehuone on suhteellisen pieni, jouduttiin lähes aina tukemaan kan-
tavaa rakennetta. Tämä siksi ettei tilaa läpimenon siirtämiseen juuri ollut. Ja 
jos läpimenoa siirretään, joudutaan miettimään kuinka se vaikuttaa tilaan ra-
kenteen toisella puolella. Jos siirtäminen olisikin mahdollista konehuoneen 
puolella, se ei ole aina mahdollista rakenteen toisella puolella. Syyt voivat ol-
la joko rakenteellisia, tai sitten siirto vaikuttaa jonkin muun tekniikan asen-
nukseen. 
3.10.3 Palotekniset määräykset 
Myös palotekniset määräykset on otettava huomioon tehtäessä läpimenoja. 
Pintamateriaalit ja uusi rakenne täyttävät REI60-vaatimuksen, mutta kun ra-
kenne puhkaistaan, joudutaan miettimään, kuinka läpivienti paikataan niin, 
että palomääräykset täyttyvät. Varsinkin ahtaissa paikoissa palokatkon to-
teuttaminen on välillä varsin hankalaa.  
Usein ahtaissa paikoissa rakenne joudutaan tekemään ensin ja sitten vasta 
tehdään reiät tekniikalle. Tällainen ratkaisu siksi, että rakenne saataisiin 
mahdollisimman ehjäksi ilman turhia saumoja. 
Hyväksi havaittu menetelmä ahtaissa paikoissa oli palokatkomassa. Se saa-














4 KONEHUONEEN SUUNNITTELU 
Konehuoneen suunnittelussa ja sijoittamisessa on otettava huomioon monia 
eri asioita. Rakennusmääräyskokoelma D2 antaa konehuoneelle seuraavia 
kriteereitä rakenteellisesti: 
3.8.6 
Ilmanvaihtojärjestelmä ja sen huoltoväylät on suunniteltava ja 
suunniteltava siten, että ilmavaihtojärjestelmä on helposti ja 
turvallisesti huollettavissa ja korjattavissa. 
3.8.6.1 
Laitteiden huoltoa ja puhdistusta varten varataan riittävästi ti-
laa, vähintään huollettavien laitteiden mittainen tila huoltosuun-
nassa. Huollettavuuden varmistamiseksi laitteiden ja ilmanvaih-
tokoneiden toiminto-osien ympärille varataan riittävästi tilaa. Il-
manvaihtokoneet varustetaan ilman työkaluja avattavilla huolto-
luukuilla. 
 
Kuva 8 Koteloidun ilmanvaihtokoneen huoltotilan sijoitus ja mitoitus esimerkki. A on il-




Ilmanvaihtolaitteiden tilavarauksissa noudatetaan kuvassa 8 
koteloidulle ilmanvaihtokoneelle esitettyjä periaatteita. Jos ko-
nehuoneessa on useita koneita, varataan tilaa erikseen huoltoa 
ja korjauksia varten. Huoltotilaan ei sijoiteta kiinteitä eikä ras-
kaita esineitä.[3.s.21]  
Näiden kriteerien valossa konehuoneen tulisi olla huomattavasti suurempi 
kuin pelkät ilmastointikoneet vaatisivat. Isommissa ilmastointikoneissa jo 
pelkkä suodattimien vaihto vaatii runsaasti tilaa, jotta ne voitaisiin vaihtaa 
vaivattomasti. 
Ilmastointikonehuoneen sijoitukseen vaikuttavat myös rakennuksen ulko-
muotoon ja rakennusoikeuteen liittyvät tekijät. Käytettävä energia ja liittymät 
eri verkostoihin ja kanaviston sovittaminen rakennusrunkoon, sekä niiden 
kunnossapitoon vaadittava tila. Myös kulkuväylät, joustavuustarve sekä 















5 HANKKEEN SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSVAIHEESSA HUOMIOON OTETTA-
VAA 
Kun hankkeessa ryhdytään suunnittelemaan ilmastointikonehuonetta van-
han talon ullakolle, tulisi kohteen kartoitus tehdä huolellisesti, koska huolelli-
sella suunnittelulla ja kohteen kartoituksella vältetään paljon työnaikaisia vii-
vytyksiä. Kun kartoitus on tehty huolellisesti, ei työn aikana tule juurikaan yl-
lätyksiä ja suunnitelmiin ei tarvitse tehdä muutoksia. 
5.1 Vanhojen rakenteiden tarkistaminen 
Vanhoissa rakennuksissa on tehty ajan mittaan paljon muutostöitä sekä ra-
kennuksen omistajan että käyttäjien puolelta. Uudemmista muutostöistä voi 
suunnitelmat jopa löytyä, mutta vanhemmista remonteista niitä ei aina ole 
enää saatavilla. Siksi olisi tärkeää ennen suunnittelun aloitusta kartoittaa 
olemassa olevat rakenteet.  
5.1.1 Vanhat piirustukset 
Arkistoista voi löytyä vanhoja piirustuksia, sekä muutoskuvia aikaisemmilta 
remonteilta. Nämä piirustukset ja kuvat ovat viitteellisiä, eivätkä aina vastaa 
todellisuutta. Tämä johtuu siitä, että jos työn aikana on tullut muutoksia, niin 
niitä ei ole välttämättä lisätty tai muutettu piirustuksiin taikka muutoskuviin. 
5.1.2 Rakenteet 
Kun arkistot sekä kaupungilta että kiinteistöltä on tutkittu, voidaan siirtyä ra-
kenteiden tutkimiseen varsinaisessa kiinteistössä. Tämä tarkoittaa rakentei-
den avaamista. 
Rakenteita tuli avata kohdilta, joihin on suunniteltu reittejä tekniikalle, sekä 
kohdista joihin tehdään rakenteellisia muutoksia. Silmämääräinen tarkastelu 
ei riitä jos rakenteet ovat piilossa joko alakattojen tai muiden pintarakentei-
den takana. Kun rakenteet avataan reilusti, saadaan varmuus siitä, minkä-
lainen rakenne todellisuudessa on. Tämä voi olla hankalaa jos kiinteistössä 
on edelleen käyttäjiä, mutta operaatio säästää lopulta kustannuksia ja aikaa, 
kun rakennusaikaisilta viivytyksiltä ja muutoksilta vältytään. 
Rakenteet voivat olla myös huonokuntoisia, jolloin niitä joudutaan vaihta-
maan. Kun rakenteet ovat tutkittu huolellisesti, voidaan tämäkin seikka ottaa 
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huomioon jo suunnittelussa ja korjaavat toimenpiteet voidaan suunnitella jo 
ennen rakennustyön alkua.  
5.1.3 Haitalliset aineet 
Haitalliset aineet, kuten kreosootti ja asbesti, täytyy kartoittaa ennen raken-
nustyöhön ryhtymistä. Näin asia onkin, mutta rakenteita avaamalla saadaan 
tärkeää lisätietoa haitallisista aineista myös rakenteiden sisältä. Kun raken-
nus on vanha, niin tekniikkaa on muuteltu moneen otteeseen. Tämä johtaa 
siihen että esimerkiksi osassa vesiputkia on asbestieristeet ja seinän takana 
samaisissa putkissa on eristeet saatettu muuttaa myöhemmin nykyaikai-
semmiksi. Jos tekniikkaa ei tutkita tarpeeksi tarkkaan, voidaan tulla johto-
päätökseen että kohteessa ei ole asbestia putkien eristeessä. 
5.2 Mittojen tarkistaminen 
Myös kiinteistön mittojen tarkistaminen on tärkeä toimenpide. Piirustuksissa 
annetut mitat ja oikeat mitat ovat usein ristiriidassa. Jos mittoja ei käydä tar-
kistamassa paikan päällä ennen suunnittelun alkua, eivät tekniikka ja uudet 
rakenteet välttämättä mahdu niille suunniteltuihin paikkoihin. Tämä osaltaan 
pidentää rakennusaikaa, kun selvitään ristiriitaisuuksia kuvien ja todellisten 
tilanteiden välillä.  
3D-mallinnus 
Konehuoneen kaltaisissa tapauksissa, missä vanhoja rakenteita ei voida 
purkaa, 3D-mallinnus olisi paikallaan. Konehuoneeksi suunniteltu tila laser-
keilataan ja tuloksesta tehdään 3D-malli. 
Laserkeilauksessa mittakeilain lähettää automaattisesti lasersäteitä tiheänä 
rasterina. Säteiden tiheys on säädettävissä, ja esimerkiksi rakennusmittauk-
sessa se voi olla kohteessa alle 10 mm. Säteen kimmotessa esteestä keilain 
mittaa etäisyyden ja säteen intensiteetin muutoksen ja laskee kimmopisteen 
koordinaatit, jotka se tallentaa muistiin. 
Kohde keilataan yleensä useammasta suunnasta katvealueiden välttämi-
seksi ja tulokset yhdistetään yhdeksi tiedostoksi. Näin saadaan pistepilvi, 
josta saadaan tehtyä tarkka kolmiulotteinen tietokonemalli kohteesta. Yh-
dessä pistepilvessä voi olla pisteitä sadoista miljoonista jopa miljardeihin. [5.]  
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Malliin rakennesuunnittelija voi lisätä omat muutoksensa ja uudet rakenteet, 
jolloin tilaksi jää se, mikä todellisuudessakin on käytettävänä konehuoneek-
si. Tämän jälkeen malli lähetetään LVIS-suunnittelijoille, jotka voivat lisätä 
omat tekniikkansa tilaan. Malli voi olla verkossa reaaliaikaisesti, jolloin suun-
nittelijat eivät voi lisätä tekniikka toistensa päälle, vaan ohjelma ilmoittaa 
tekniikan päällekkäisyyksistä. Tämä tehostaa suunnittelua ja jälleen sääste-
tään aikaa itse rakennusvaiheessa, kun tekniikan risteilyt ovat jo valmiiksi 
suunniteltu oikeisiin paikkoihin. 
Tämä käytäntö on varsin tehokas, kun kyseessä on ahdas tila johon tulisi 
mahduttaa paljon erilaista tekniikkaa. Kun malli on valmis, siitä saadaan hel-
posti työpiirustukset jokaiselle urakoitsijalle. Jos tekniikkaan tulee muutoksia, 
niin muutokset on helpompi tehdä kun käytössä on 3D-malli. Muuttuva tek-
niikka poistetaan mallinnuksesta, jolloin nähdään olemassa oleva tila, johon 
muutettava tekniikka tulisi mahduttaa. Näin suunnittelijoiden ei välttämättä 
tarvitse olla koko ajan tekemisissä toistensa kanssa, vaan 3D-mallinnus pi-
tää huolen päällekkäisyyksien eliminoinnista. Mallinnuksesta saadaan myös 
mitat osille, jotka joudutaan tilaamaan erikseen. 
5.3 Kohteen rajoitukset 
On huomioitava myös kohteen asettamat rajoitukset ennen suunnittelun al-
kua. Usein Helsingin ydinkeskustassa rakennuksien julkisivut voivat olla suo-
jeltuja, kuin myös julkisivun puoleinen vesikatto. Tämä voi olla este rakentaa 
ilmastointikonehuone katolle. Myös ullakon tulee olla tarpeeksi iso jos vesi-
katon muotoa ei saa muuttaa. Ilman otto ja poisto voivat myös aiheuttaa 
hankaluuksia toteutukseltaan. On otettava huomioon sekä jäteilman poisto, 
että ilman otosta aiheutuva ääni. 
Myös sisällä voi olla suojeltuja kohteita tai huoneita, jotka rajoittavat kone-
huoneen sijoittamista. 
5.4 Tekniikka 
Tärkeänä osana suunnittelua on varmistaa tekniikan oikea mitoitus. On kar-
toitettava ilmastoinnin sen hetkinen tarve, sekä mahdollisuudet myöhem-
pään laajennukseen. Myös putki- ja sähkösuunnittelijan on tarkastettava 




Lopuksi suunnittelijoiden on vielä sovitettava yhteen toistensa suunnitelmat, 
jotta ne täydentäisivät toisiaan. Urakoiden rajapinnat tekniikan osalta on syy-
tä käydä läpi erityisen tarkkaan. Tällä tavalla ehkäistään sitä, että tekniikkaa 
ei jäisi puuttumaan suunnitelmista.  
5.5 Uudet rakenteet 
Uusia rakenteita suunnitellessa on otettava huomioon vanhat, jäävät raken-
teet. Uuden ja vanhan rakenteen liittymä on aina haastava. Usein kohta on 
hankalasti toteutettava ja näistä kohdista olisi hyvä olla tarkat detaljit. 
Vanhojen rakenteiden tukeminen purun aikana on tärkeää. Vanhojen raken-
teiden vahvistaminen voi olla myös tarpeen, uutta rakennetta tehtäessä, jotta 
vanha rakenne kestäisi uudet lisäkuormat. 
5.6 Toteutuksessa huomioon otettavaa 
Toteutuksessa suunnitelmien puutteet tulevat esille monesti liian myöhään. 
Tekniikka-asentajat rakentavat omia linjojaan, kunnes tulevat kohtaan missä 
tekniikat eivät mahdukaan ohittamaan toisiaan. Tämä on valitettava tosiasia 
nykytyömailla, joissa kansallisuuksia on monia ja yhteistä kieltä ei välttämät-
tä löydy. 
Toteutuksen alussa on pidettävä palaveri yhdessä talotekniikkaurakoitsijoi-
den kanssa ja tarkistettava suunnitelmien toimivuus. Työn aikana on myös 
valvottava, että jokainen urakoitsija käyttää vain hänelle varattua tilaa teknii-
kan asennuksessa. Ahtaissa tiloissa on neuvoteltava asennusjärjestys niin, 
että kaikilla olisi mahdollisuus tehdä työnsä mahdollisimman helposti. 
5.6.1 Työturvallisuus 
Kun rakennetaan konehuonetta ullakolle, tulee huomioida erityisesti työtur-
vallisuuden kannalta putoamisvaara. Konehuoneeseen käynti on usein työn 
aikana katon kautta. On siis varmistettava, että kulkutie on turvallinen sekä 
kulkea että laahata tavaraa. Myös työkalujen putoaminen on estettävä kulku-





Logistiikka on tämän kaltaisissa kohteissa haastavaa. Koska keskustan alu-
eella on harvoin riittävästi varastotilaa, on materiaali saatava mahdollisim-
man nopeasti työkohteeseen. Suuria määriä tavaraa ei voida ottaa kerralla 
vastaan, vaan kuljetukset otettava pienemmissä erissä. Isoimmat ja paina-
vimmat tavarat joudutaan nostamaan nosturilla katolle. Kadut ovat usein ah-
taita ja jos kadulla liikennöi lisäksi raitiovaunu, on nostot ovat tehtävä yöai-
kaan. Tämä vaatii etukäteissuunnittelua monien tahojen kanssa. Seuraavas-
sa listassa on muistettavia ja sovittavia asioita joita on hyvä ottaa huomioon. 
• Urakoitsijan kanssa sovittava milloin nostettava tavara saapuu työ-
maalle.  
• Suunnittelija ilmoittaa koneiden ja osien painot, jotta nosturi voidaan 
mitoittaa oikein. 
• Nostourakoitsija määrittelee nostopaikat, sekä tarvittavan kaluston 
koon. 
• Kaupungilta on pyydettävä lupa nostoon ja mahdolliseen kadun sul-
kemiseen. 
• Rakennusvirastolta on pyydettävä miehet irrottamaan ja laittamaan 
takaisin mahdolliset raitiovaunun johtimet.  














Opinnäytetyön aikana, ilmastointikonehuonetta tehtäessä, selvisi kuinka tär-
keää huolellinen suunnittelu on varsinkin korjausrakentamisessa. Jos tilojen 
mittoja ja rakenteita ei selvitetä ennen suunnittelun alkua huolellisesti, ilme-
nee työn aikana varmasti ongelmia. 
6.1 Rakenteet 
Vanhojen rakennusten rakenteita on muutettu yleensä monia kertoja vuosien 
saatossa ja piirustusten päivittäminen on ollut suurilta osin huonoa. Tämä on 
yksi syy miksi rakenteita tulisi avata, jotta rakenteiden nykytila selviäisi kun-
nolla. Vaikkakin rakenteita avattaisiin, korjausrakentamisessa tulee aina yllä-
tyksiä. Rakenteiden avaamisella ja kunnollisella kartoittamisella vältyttäisiin 
monilta viivästyksiltä, joita muutoin rakentamisen aikana tulisi huomattavasti 
enemmän. Jopa uudet rakenteelliset ratkaisut voivat osoittautua täysin vää-
ränlaisiksi, kun vanhat rakenteet työn aikana avataan. 
6.2 Tilojen mitoitus 
Olemassa olevien tilojen mitoittaminen on yhtä tärkeää kuin rakenteiden sel-
vittäminen. Jos rakennusoikeus on käytetty kokonaan ja rakennus on suojel-
tu, niin lisätilan saaminen on aika vaikeaa. Tässä tapauksessa juuri laserkei-
laus on hyvä ratkaisu ongelmaan. Menetelmällä saadaan paikkansa pitävää 
mittaustietoa muodossa, jossa sitä on helppo käsitellä. Tietokoneella saa-
daan malli, jossa näkyy tukevat rakenteet ja jokainen uloke ja este. 
Kun rakennesuunnittelija suunnittelee ensin omat rakenteensa olemassa 
olevaan tilaan, niin nähdään konkreettisesti tila joka jää tekniikan käyttöön. 
Kun suunnittelijat ryhtyvät sijoittamaan omaa tekniikkaansa tuohon tilaan, on 
helppo nähdä, mahtuuko tekniikka vai ei. Malli havainnollistaa myös teknii-
koiden risteämäpaikat ja niiden mahdolliset ongelmat. Kun malliin on myös 
lisätty kantavat rakenteet, voidaan myös läpimenot suunnitella valmiiksi niin, 
että ne ovat helposti toteutettavissa. 
6.3 Suunnitelmat 
Suunnittelijoiden kanssakäyminen tulisi olla nykyistä tehokkaampaa. Jos tie-
tomalli konehuoneesta on verkossa, jossa jokainen päivittää omat tekniik-
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kansa siihen, niin kanssakäymistä ongelmatilanteissa täytyy olla. Malliin kun 
ei vain voi lisätä jotain mikä siihen ei mahdu. Nykyään ongelmatilanteet 
esiintyvät vasta toteutusvaiheessa. Kun siinä vaiheessa suunnittelijat rupea-
vat ratkomaan ongelmaa, niin odotusaika vähentää merkittävästi rakennus-
aikaa. 
Suunnitteluun tulisi käyttää huomattavasti enemmän aikaa kuin nykyään 
käytetään. Yhteistyö suunnittelijoiden välillä pitäisi olla tiiviimpää, ja ongel-
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